



DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS ENDOGENOS EM TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE

TERÇA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2023

MUSEU DO TRAJE - SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Cofinanciado por:



AMAL - RESPONSABILIDADES:

1. Entidade promotora do Plano: elaboração, acompanhamento e monitorização das realizações e resultados
2. Verificação física e financeira das candidaturas aprovadas (excepto aquelas em que a AMAL é a entidade promotora)

Cofinanciado por:





BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

APROVAÇÕES POR TIPO DE PROJETOS

	<i>milhões €</i>	
	Invest.	FEDER
Projetos locais	8,61	6,03
Projetos transversais	8,32	5,83
+ Algarve - Um estilo de vida mediterrânico	0,37	0,26
Rota serrana de autocaravanismo	1,70	1,19
Turismo ativo	2,78	1,94
Sistemas alimentares sustentáveis	0,15	0,11
Festival de observação de aves	0,31	0,22
Algarve + sustentável	0,46	0,32
Rede de mercados locais	2,56	1,79
Total	16,93	11,85

■ Projetos locais ■ Projetos transversais




Cofinanciado por:



BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

APROVAÇÕES POR BLOCO DE RECURSOS

	<i>milhões €</i>	
	Invest.	FEDER
Património cultural	4,08	2,86
Património natural	6,58	4,60
Produtos locais	6,12	4,29
Total	16,78	11,75



Cofinanciado por:



BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

PATRIMÓNIO CULTURAL

- Valorização e musealização dos Castelo de Alferce (Monchique)
- Valorização urbana na aldeia do Pereiro (Alcoutim)
- Projeto de requalificação – Tributo a Paco de Lúcia (Castro Marim)
- Rota das estações arqueológicas (Lagos)
- Valorização da escrita do sudoeste e conservação e valorização das Antas do Ameixial (Loulé)
- Alvor vivo – Requalificação da Casa do Salva Vidas e respetiva musealização (Portimão)
- Núcleo interpretativo da EN 2 (São Brás de Alportel)
- Casa da Aldeia – Cachopo (Tavira)



Cofinanciado por:



www.padre2020.pt

BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

PATRIMÓNIO NATURAL

- Parque dos sentidos da Guia (Albufeira)
- Remodelação do centro náutico de Alcoutim
- Parque verde da ribeira de Aljezur
- Percursos de pedestrianismo e de BTT (Olhão)
- Núcleo interpretativo da Serra do Caldeirão (São Brás de Alportel)
- Requalificação da Fonte Férrea em Cachopo (Tavira)
- Festival de Observação de Aves em Sagres (Vila do Bispo)



www.padre2020.pt

Cofinanciado por:



BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

PRODUTOS LOCAIS DE QUALIDADE

- Valorização e aproveitamento da Floresta Mediterrânica (Loulé)
- Eventos de promoção e valorização dos recursos endógenos nas freguesias de Paderne e Guia (Albufeira)
- Loja de artesanato, doces regionais e *merchandising* de Alcoutim
- Núcleo experimental da queijaria do Azinhal (Castro Marim)
- Centro cultural e de inovação da Bordeira (Faro)
- Cozinha comunitária / partilhada em Salir (Loulé)
- Mexilhoeira Grande – Promoção e divulgação das atividades e sabores tradicionais (Portimão)
- Conservação e reabilitação da Casa do Forno para “Casa dos Vinhos” (Silves)




Cofinanciado por:



BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

EXECUÇÃO

	<i>milhões €</i>
FEDER Programado	9,00
FEDER Validado	7,93
Taxa de execução	88%



Cofinanciado por:



BALANÇO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO DO PLANO

INDICADORES DE REALIZAÇÃO – PERSPETIVA DE CONCRETIZAÇÃO

Indicador	Unid.	Meta	Pr. Cand. / Ex. 31/12/2022
Espaços renovados / criados	N.º	10	32 / 12
Eventos ou outras ações de promoção / valorização	N.º	80	258 / 53
Equipamentos renovados / criados	m ²	1 000	21 485,56 / 12 041
Mercados municipais intervencionados	N.º	8	8 / 1
Áreas de serviço de autocaravanismo	N.º	12	8 / 1

Cofinanciado por:



Cofinanciado por:



AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS 2014 - 2020



dezembro de 2022

Cofinanciado por:



*“As principais linhas da auscultação realizada aos promotores dos projetos no âmbito PADRE, quer no domínio dos projetos municipais, quer dos projetos transversais, aponta para uma **apreciação global positiva do Plano** de Ação e para uma **boa expectativa relativamente aos resultados.**”*

Cofinanciado por:




“A introdução das operações no âmbito da “Revitalização dos espaços públicos” foi fundamental para municípios com menor densidade urbana, que não reuniam condições para ser enquadrados em instrumentos territoriais específicos para a renovação urbana (PARU - Plano de Ação para a Regeneração Urbana). As taxas de cofinanciamento constituem, também, fator limitante para alguns municípios de Baixa Densidade recorrerem a outros programas, tornando o PADRE na única alternativa para concretizar esta tipologia de operações. Deste modo, foi possível concretizar projetos de requalificação de espaços públicos, dotando estes territórios de equipamentos base em falta, exercendo o PADRE um efeito de compensação para os pequenos municípios da Baixa Densidade.”

- Jardim urbano de Aljezur
- Revitalização urbana na Aldeia de Martinlongo

Cofinanciado por:



“Sistemas Alimentares Sustentáveis” - promovido pela CIM-AMAL, teve por objetivo fazer a valoração do mercado de abastecimento das cantinas escolares, conhecer os modelos de gestão e as fileiras de fornecimento de produtos alimentares, identificar o universo de produtores agrícolas e unidades de pesca regionais que poderiam, legitimamente, fornecer estas instituições, trabalhar modelos de contratação pública ecológica e cadernos de encargos, escolher projetos-piloto na região (produtos biológicos, fruta, batata-doce e pescado) e, nos Agrupamentos Escolares piloto, assegurar ações de literacia alimentar na comunidade escolar e estimular a criação de “Conselhos de Alimentação Escolar”.



Aljezur - S. Brás de Alportel - Castro Marim

Cofinanciado por:



“*Bienal Turismo de Natureza*”- promovida pela Associação Vicentina, com diversos parceiros, entre os quais se destaca o município de Aljezur (local onde é realizado o evento) é um espaço de exposição de soluções sustentáveis para o território no domínio do turismo de natureza, e espaço de debate entre entidades certificadoras do turismo sustentável e oficinas de conhecimento e B2B (assente na plataforma Enterprise European Network, da CCDR), organizado em articulação com a ATA – Associação de Turismo do Algarve.

Em 2021, o “Algarve Nature Fest” junta-se à “*Bienal Turismo de Natureza*” para darem lugar ao “**Algarve + Sustentável**”, com uma **organização conjunta** da Vicentina e Região de Turismo do Algarve, o grande **evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza** da região, mantendo os objetivos de trazer conhecimento, promover o debate e os negócios.”



Cofinanciado por:



“+ Algarve – Um estilo de vida mediterrânico”, projeto com a chancela da Associação “In Loco” que tem por objetivo “preparar a retoma económica da região no período pós-Covid, capacitando os operadores económicos para estruturarem uma oferta robusta e dinâmica, capaz de gerar atração turística nacional e internacional durante a época baixa (...), com especial enfoque nos territórios de baixa densidade””.

Redinamização da “Rota da Dieta Mediterrânica” (RDM)

Cofinanciado por:



Ainda que inicialmente pensado para que as entidades promotoras dos investimentos fossem os municípios e as ADL's, a dinâmica de execução do Plano permitiu enquadrar **novas tipologias de beneficiários**: Junta de Freguesia de Alferce, Junta de Freguesia de Marmeleite e Fundação Manuel Viegas Guerreiro. Esta prática poderá ser potenciada na próxima versão do Plano.

- “Valorização e musealização do Castelo de Alferce” (Junta de Freguesia de Alferce)
- ASA de Marmeleite (Junta de Freguesia de Marmeleite)
- “Valorização e aproveitamento da floresta mediterrânica, o caso do concelho de Loulé” (Fundação Manuel Viegas Guerreiro)

Cofinanciado por:



O desafio que foi colocado às ADL's de saírem em termos de trabalho e de atuação de uma lógica de território, a que estão adstritas, por força daquilo que está na génese da sua criação, para uma lógica de projetos transversais à região, “obrigando-as” a interagir com municípios que até então não tinham experiência de trabalhado.

Cofinanciado por:



“ ... necessidade de uma avaliação rigorosa e uma afinação na preparação (consistência e coerência dos projetos propostos), na assimilação de objetivos (maior compromisso com o Plano) e na operacionalização (reformulação do modelo de gestão, simplificação de processos e procedimentos e capacitação de atores).”

Cofinanciado por:



ENSINAMENTOS PARA O PADRE_II – ASPETOS A MELHORAR

Programação - Mais consistência e coerência dos projetos propostos (maior compromisso com o Plano - grau de maturidade)

Decisão - Alargamento das competências da AMAL (não só verificação física e financeira das candidaturas aprovadas)

Operacionalização - Mais articulação entre os intervenientes (pode ser assegurada pela AMAL). Capacitação de atores. Simplificação de procedimentos

Cofinanciado por:



Cofinanciado por:

