

**NAVEGABILIDADE DO GUADIANA
TROÇO POMARÃO MÉRTOLA**

Reunião Mértola - 26 de janeiro 2023

Tópicos a discutir

Decisões Imediatas:

- 1 - Necessidade de decisão final do navio de projeto (CM Mértola)
- 2 - Constituição do Consórcio para a Candidatura (DGRM, Docapesca, Ent. ES, IH, ...)

Passos Subsequentes:

- 1 - Elaboração, apresentação e aprovação da Candidatura (3 meses - a confirmar com CCDR's)

Para a DGRM a estimativa preliminar de custo é de €400.000 (IVA incluído), para os seguintes trabalhos: Conclusão do Estudo Prévio (variável em função do navio de projeto selecionado) + Realização do EIA)

- 2- Realização dos procedimentos de contratação (4 a 5 meses)
- 3- Finalização do Estudo Prévio e a realização do EIA (12 meses)

Nota:

Dados os constrangimentos orçamentais para o corrente ano, é fundamental maximizar a taxa de comparticipação, bem como garantir a possibilidade de adiantamentos ou pagamentos mediante apresentação de Faturas Proforma.